

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় স্মার্ট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

মহানাল/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন” কোড: ২২৪৩৬৬০০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২২৯৫.৪৮
মোট অর্থ:	২২৯৫.৪৮
জিওবি:	০.০০
নিজস্ব অর্থ:	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পেয়া)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র/ কোটেশন তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি ১	আসনাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৬ প্রকার	RFQ	HOPE	জিওবি	১.৫১	১৫/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
জিডি ২	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪ প্রকার	RFQ	HOPE	জিওবি	৩.৪৯	১৫/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/ RFQ	HOPE	জিওবি	১৫.০০	১৫/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
ক্রয়যোগ্য পণ্যের মোট মূল্য							২০.০০			

Armin
০১.০৭.২৩

(ড. মোঃ নূরুল আমিন)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন
প্রকল্প

ফোন: ০২২২৬৬৬৮৮৪৩৮
ইমেইল: nurulaminahid@gmail.com

Armin
১৭.৭.২৩

ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেগ
স্বাক্ষরিতালক
অতিরিক্ত সচিব
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকো)
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
জাতীয় স্কাউট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকারাইল, ঢাকা-১০০০


বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকো)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন.” কোড: ২২৪৩৬৬০০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	
মোট অর্থ:	২২৯৫.৪৮
জিওরি:	২২৯৫.৪৮
নিজস্ব অর্থ:	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্তকাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী স্বাক্ষর	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষটাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাকযোগ্যতা আবহান (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)	দরপত্র/কোটে শন আবহান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১	অফিস ডেকোরেশন	এল-এস	-	RFQ/OTM	HOPE	জিওরি	১৫.০০	-	১৫/০৭/২০২৩	৩১/০১/২০২৪	৩১/০৫/২০২৪

পূর্ত কাজের মোট প্রাক্কলিত ত্রয় মূল্য


০১.০৭.২০২৩
(ড. মোঃ নূরুল আমিন)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
ফোন: ০২২২৬৬৬৮৪৮৩৮


০১.০৭.২৩
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহপরিচালক
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইমেইল: nurulaminahid@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকো)
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
 জাতীয় স্ক্যাট ভবন (১৩ তলা), ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

মহানাল/বিভাগ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকো)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন," কোড: ২২৪৩৬৬০০০

প্রকল্প বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২২৯৫.৪৮
মোট অর্থ:	২২৯৫.৪৮
জিওবি:	০.০০
নিজস্ব অর্থ:	০.০০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪


প্যাকেজ নং	ডিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
							দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১ (গেবেস গা)	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এর পটভূমি ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পটভূমি ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে গবেষণা বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচির তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে গবেষণা ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৩.৮২	১১/০৬/২০২৩	তারিখে মুক্তি	১০/১২/২০২৩
		১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬৭.৪৯	২৩/০৩/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩	৩১/১২/২০২৪
		১	QCBS	HOPE	জিওবি	৫০.০	২৩/০৩/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	২৯/১২/২০২৪
		১	QCBS	HOPE	জিওবি	৭৮.৭২	১১/০৬/২০২৩	তারিখে মুক্তি	১০/১২/২০২৩
		১	QCBS	HOPE	জিওবি	৭১.৯১	২৩/০৩/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩	৩১/১২/২০২৪

ড. মোঃ নূরুজ্জামান
 ড. মোঃ নূরুজ্জামান (উপসচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ড. মোঃ জুবায়ের হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 ৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

গবেষণা									
১৯৭০ এর নির্বাচনের উপর গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৫০.০	২৩/০৩/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	২৯/১২/২০২৪	
১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৭০.০	০৪/০৪/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	২৯/১২/২০২৪	
মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, অলবদর ও অল সাম্রহ বাহিনীর স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপ বিষয়ে গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৬০.০	০৪/০৪/২০২৩	০১/০৭/২০২৩	০১/১২/২০২৪	
বাজালী জাতির মুক্তির আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের বিষয়ে গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৯৭.১২	১১/০৬/২০২৩	তারিখে মুক্তি সম্পাদিত	১০/১২/২০২৩	
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৭০.০	০৪/০৪/২০২৩	০১/০৭/২০২৩	০১/১২/২০২৪	
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শরণার্থী বিষয়ক গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮৫.৫৭	১১/০৬/২০২৩	তারিখে মুক্তি সম্পাদিত	১০/১২/২০২৩	
স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর সহচর ও প্রবাসী সরকারের অবদান বিষয়ক গবেষণা	১	QCBS	HOPE	জিওবি	৮০.০	০৪/০৪/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	২৯/১২/২০২৪	
জাম্বাকায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি / আপীল করার আবেদন অনলাইন সিস্টেম করা	১	RFQ/O TM	HOPE	জিওবি	২০.০০	০১/০৯/২০২৩	০১/০১/২০২৩	০৩/০৪/২০২৪	
প্রচার-প্রচারণা, ফটোগ্রাফি, টেলিভিশন, পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এবং TVC তৈরি	১	RFQ/O TM	HOPE	জিওবি	১৩৫.৩	০১/০৯/২০২৩	০১/০১/২০২৩	০১/০৫/২০২৪	
সেবার মোট ক্রয় মূল্য									
					৯৯৯.৯৩				

নোট: (১) ১২ টি গবেষণার আউটসোর্সিং কার্যক্রম বিপত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে ৪টির বিষয়ে মুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি গবেষণার বিষয়ে ০১/০৮/২০২৩ তারিখের মধ্যে মুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।


 ড. মোঃ নূরুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প


 ড. মোঃ আব্দুল হুসাইন
 প্রধান পরিচালক
 আওতাধীন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মহাপরিচালক